







打合せ記録簿

第3回					追番		1-1		頁		
課長		課長補佐		係長		監督員		請負者		責任者	
発注者 ・印								請負者 ・印		担当者	
日 時		令和5年12月22日(金) 11:00 ~ 12:00				場 所		いわき市役所8階会議室			
業務名		「常磐地区交流拠点エリア形成支援 業務委託」				打合方式		会議・電話・メール			
事務所名		いわき市 都市建設部・創生推進課				担当部署		都市計画課			
出席者		発注者側 都市計画課：高木係長、高木技査、 菅野技査、大井川技査 都市整備課：小島原課長補佐、鈴木係長 創生推進課：松本技査				受注者側		株式会社ふらゆもり 渡邊、小泉 トコナツ歩兵団 渡部、滝口			
◆資料 共同建替え事業 配置図(案)											
◆議題項目											
1. 報告事項											
配置(案)に関する権利者の反応について											
[redacted] 現状の配置(案)を示し説明。											
[redacted] からは、建物を自己所有するか否か等についてはまだ結論が出ないが 仮設店舗を経ずに移転が可能となる配置という点を高く評価。											
[redacted] に関しても、今後の移転計画に関して理事会へ提案する機会を得た。											
また、[redacted]											
[redacted]											
2. 協議											
配置(案)に関して、温浴施設ならびに交流拠点施設の配置を想定した上で、共同利用 エリアの接道、障がい者向け駐車スペースの確保、搬入ヤード・動線の確保、広場、足湯、 特殊街路の設置意義を説明できるよう共同建替えエリアの開き方を検討すること等 について協議。											
➤ [redacted] R5年末までに提出する。(ふらゆもり)											
➤ 事業全体(各施設解体・移転・整備)に関するスケジュールを提供する。(市)											
➤ 現状の配置について、[redacted] 共有しておく。(ふらゆもり)											
➤ 交流拠点施設の配置を考慮に入れた1階部分の配置たたき台を提出する。(ふらゆもり)											